Rancangan Pembangunan aplikasi

Pada proses ini adalah gambaran dari rancangan pembangunan aplikasi yang akan dibangun oleh peneliti.

1.0 Tabel Tahapan Pertama Pembuatan Fitur Admin

NO	FITUR	PERIODE PEMBUATAN PERHARI						
		1	2	3	4	5	6	7
1	LOGIN	٧						
2	CRUD PAKET		V					
3	CRUD DATA PEKERJA			V				
4	MANAGE PESANAN				V			

Pembuatan Fitur Login dilakukan di hari pertama, di hari kedua dan ketiga membuat fitur CRUD paket dan CRUD Data para pekerja. Hari ke empat membuat fitur Manage pesanan yang berisi menampilkan pesanan dan konfirmasi pesanan.

1.1 Tabel Tahapan Kedua Pembuatan Fitur User

NO	FITUR	PERIODE PEMBUATAN PERHARI						
		1	2	3	4	5	6	7
1	LOGIN	٧						
2	REGISTER	V						
3	MENU ORDER		V					
4	FORM PAKET			V				
5	FORM ALAMAT				V			
6	FORM WAKTU				V			

7	PEMBAYARAN			V		
8	CHANGE PASSWORD				V	
9	CHANGE PROFILE					V

Pembuatan fitur user ini bersamaan dengan pembuatan fitur admin pada minggu pertama. Di hari pertama pembuatan fitur login dan register. di hari kedua dan ketiga pembuatan menu order dan form paket, hari kelima membuat form alamat dan form waktu. Hari keenam pembuatan fitur change password dan hari ketujuh pembuatan fitur change profile.

1.2 Tabel Tahapan Ketiga Pembuatan Fitur Pekerja

NO	FITUR	PERIODE PEMBUATAN PERHARI						
		8	9	10	11	12	13	14
1	LOGIN	٧						
2	REGISTER		٧					
3	MENU PEKERJAAN			V				
4	FORM PAKET				V			
5	FORM ALAMAT					V		
6	FORM WAKTU					٧		
7	CHANGE PASSWORD						V	
8	CHANGE PROFILE							V

Pembuatan fitur pekerja dilakukan pada minggu kedua. Hari ke delapan pembuatan fitur login, di hari sembilan dan sepuluh pembuatan fitur register dan menu pekerjaan. Di hari sebelas akan dilakukan pembuatan form paket dan di hari ke dua belas pembuatan form alamat dan form waktu. Pada minggu terakhir hari ke tiga belas dan empat belas membuat fitur change password dan change profil.